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Team Teaching als Projekt 

 
Schreiben Sie ein Drehbuch für Ihr Team Teaching-Projekt – setzen Sie es in Szene 
von der Anfangsidee, über die Rollenklärung und Auswahl der Darstellenden, bis zum 
Schlussapplaus und zu der Überreichung der Blumensträuße an die 
Hauptverantwortlichen. 
 
Das Instrument des Projektmanagement ist in diesem Zusammenhang eine sinnvolle 
Unterstützung.  
 
Es unterteilt ein Projekt in vier Phasen:  
Definition, Planung, Realisierung und Auswertung. 
 
 
Teil 2: Die Planungsphase 
Im Rahmen der Planungsphase muss geprüft werden, welcher Art dieses Team 
Teaching-Projekt sein soll, bezogen sowohl auf seinen Inhalt als auch auf seine 
Struktur. Dabei kann die Beantwortung der folgenden fünf Fragen hilfreich sein: 
 
1. Was, wann, wer, womit, wieviel? 
 
Die Reihenfolge der Fragen ist variabel und davon abhängig, auf welcher Basis das 
Projekt „Team Teaching“ ruht: stehen die Personen bereits fest und wird dann erst 
das Thema ermittelt? Oder stehen die Themen fest, und nun werden Personen 
gesucht, die diese Themen fachlich abdecken können? Oder steht zum Beispiel ein 
Organisationsentwicklungs-Projekt im Vordergrund, das vorsieht, verschiedene 
Gruppen von Lernenden oder Lehrenden zusammen zu bringen? 
 
2. Die Teamstruktur 
 
Wenn wir von der ersten Voraussetzung ausgehen (die Personen stehen fest), ist es 
sinnvoll, zunächst mit der Beantwortung der Frage „Wer?“ zu beginnen und sich mit 
der Rollenverteilung innerhalb des Teams zu beschäftigen. Wie soll Ihr Team 
Teaching-Projektteam organisiert sein? Folgende Abbildung könnte Sie bei diesem 
Prozess unterstützen. 
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Abb. 1: Teamstruktur 
 
 
3. Die thematische Struktur 
 

 
 
Abb. 2: Thematisches Gliederungsmodell 
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Wenn die zweite Voraussetzung zutrifft (die Themen stehen fest), wird die 
Beantwortung der Frage „Was“ vorgezogen. In diesem Fall sollte also eine 
thematische Struktur als Basis für das Team Teaching-Projekt definiert werden, um 
sich von dort aus den anderen Fragen zu nähern. In nachfolgender Abbildung finden 
Sie ein Beispiel für die Planung von Projektwochen an einer Grundschule. Dieses 
Modell eignet sich als Planungsgrundlage für nahezu jedes Team Teaching-Projekt: es 
ist abstrakt genug, um als Projektionsfläche zu dienen; und es zeigt konkret genug 
auf, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit alle Themen von fast allen Fachbereichen 
tangiert werden. Dieses Modell führt dazu, fachbereichsübergreifend nach 
Protagonisten für das geplante Team Teaching-Projekt zu forschen, die entweder als 
Fachleute nacheinander hinzugezogen werden, oder zum Beispiel in einer 
Podiumsdiskussion gemeinsam auftreten. 
 
 
4. Die Organisationsstruktur 
 
Steht ein Organisationsentwicklungs-Projekt im Vordergrund, dann sind fast alle 
Fragen gleichzeitig aktiv. Um sich in dieser Vielfalt nicht zu verlieren, sollte sowohl 
eine Struktur der vorhandenen Organisation als auch eine Struktur der angestrebten 
Organisation angefertigt werden. Alle weiteren Planungsschritte würden dann der 
Prämisse unterliegen, dass sie dazu dienen, von Zustand A zu Zustand B zu 
gelangen. Eine Visualisierung als Organigramm oder auch als Mind Map leistet in 
diesem Fall gute Dienste.  
 
 

 
 
Abb. 3: Organisationsstruktur 
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Haben Sie diese Grundlagen geklärt? Dann geht es damit weiter, alle 
Handlungsschritte, die für die Bewältigung des Team Teaching-Projekts notwendig 
sind, zu dokumentieren und einzelnen Protagonisten als Aufgaben zuzuordnen. Zu 
diesem Zweck brauchen wir erneut eine Visualisierungsmöglichkeit, um das große 
Ganze nicht aus dem Blick zu verlieren. Denn Vorsicht: jetzt geht es ins Detail! 
 
5. Der Projektstrukturplan 
 
Ein Projektstrukturplan ist erforderlich, weil nach der sogenannten „Top-Down-
Methode“ Arbeitspakete geschnürt werden können, die einzelnen Teammitgliedern 
zugeordnet werden. Das fördert den verantwortlichen Umgang mit einzelnen, zu 
erledigenden Aufgaben.  
 
Also: es gibt eine Zuordnung der einzelnen Aufgaben zu den jeweiligen 
Projektteammitgliedern. Der Projektstrukturplan sieht in diesem Zusammenhang vor, 
dass zunächst einmal die oberste Aufgabengliederung vorgenommen wird. Daraufhin 

wird weiter differenziert bis zu den einzelnen Arbeitspaketen, die die Basis des 
Projekts bilden.  
 
Abb. 4: Projektaufbau 
 
 
Wenn wir die obige Abbildung auf ein Team Teaching-Projekt übertragen, könnte dies 
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Abb. 5: Projektstrukturplan 
 
 
 
6. Die Tätigkeitsliste 
 
Sobald alle Aufgabenbereiche auf die einzelnen Arbeitspakete oder Vorgänge 
heruntergebrochen wurden, können diese in der Vorgangs- oder Tätigkeitsliste 
aufgeführt werden.  
 
Wozu dient diese Tätigkeitsliste? 
 
• Die einzelnen Vorgänge erhalten eine charakteristische Beschreibung.  
• Es wird ermittelt, welcher Vorgang als Voraussetzung abgeschlossen sein muss.  
• Termine, Dauer und Kosten der Tätigkeit werden festgelegt, 
• Das verantwortliche Teammitglied wird namentlich aufgeführt. 
• Ein Feld für detailliertere Bemerkungen kann ausgefüllt werden. 
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Abb. 6: Tätigkeitsliste 
 
Nachdem alle Tätigkeiten ermittelt wurden und auch schon darüber nachgedacht 
worden ist, welche Reihenfolge der Abarbeitung sinnvoll sei, kann der 
Projektablaufplan erstellt werden. Wer mag - und sich schon ein bißchen auskennt - 
kann mit Softwaretools zum Thema Projektmanagement an diesem Punkt eine 
Arbeitserleichterung erzielen. Aber auch ein Tabellenkalkulationsprogramm leistet 
gute Dienste. 
 
 
7. Der Projektablaufplan  
 
Der Projektablaufplan wird auf der Basis des Projektstrukturplans erstellt. Die dort 
ermittelten Arbeitspakete oder Vorgänge werden mit Hilfe des Ablaufplans in eine 
zeitliche Reihenfolge gebracht.  
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Abb. 7: Projektablauf 
 
 
Auf diese Art und Weise kann einer engen zeitlichen Begrenzung effektiv begegnet werden. Denn 
der Ablaufplan dient auch dazu, das Augenmerk darauf zu lenken, möglichst viele Tätigkeiten 
parallel stattfinden zu lassen. Um herauszufinden, wo dies möglich ist, werden die einzelnen 
Tätigkeiten miteinander verknüpft und in Abhängigkeit zueinander gebracht. 

 
 
Abb. 8: Beziehungen zwischen Arbeitspaketen 
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Termin oder die Veränderung einer relevanten Rahmenbedingung aufmerksam zu 
machen.  
 
Meilensteine sind das wichtigste Instrument zur Überwachung des Projekts während 
der Realisierungsphase. Auch dienen sie der Motivation des Teams, wenn sie zum 
Beispiel den erfolgreichen Abschluss einer wichtigen Phase markieren. Mit Hilfe von 
Meilensteinen lässt sich das Projekt in Abschnitte unterteilen und macht auf diese 
Weise einen langen und unübersichtlichen Projektverlauf zu vielen kleinen Projekten, 
deren Abschluss natürlich gebührend gefeiert werden sollte. So schenken Sie sich und 
Ihrem Team die zentralen Erfolgserlebnisse, die immer wieder die notwendige 
Energie spenden, um weiterhin hoch motiviert im Gesamtprojekt mitzuwirken. 
 
Erst nachdem also alle Arbeitspakete miteinander verknüpft und im Projektablaufplan 
in eine zeitliche Reihenfolge gebracht wurden, erhalten Sie einen Überblick über die 
Gesamtdauer des Projekts. Sie können nun beurteilen, ob das Projekt tatsächlich in 
der gebotenen Zeit bewältigt werden kann. Sollte dies nicht der Fall sein, muss 
entschieden werden, ob  

• die Gesamtdauer verlängert wird, 

• die Anzahl der Teammitglieder erhöht wird oder 

• das Projekt im Ganzen verschoben wird. 
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8. Fallbeispiele aus Workshops 

 
Neues Unterrichtskonzept „Projektmanagement“, das im Team Teaching 
durchgeführt werden soll 
 
Projektauftragsformular 
 

 
 
 
 
 

Projektleiterin: Lieselotte Pulver 

Zielsetzung: Entwicklung eines Unterrichtskonzepts  
Projektmanagement im Team Teaching 

Aufgabenstellung: 
erarbeitete Ergebnisse 

• Entwicklung Lehrinhalt 

• Erarb. Fallbeispiele 

• Festlegung didaktische + pädagogische  
Vorgehensweise 

Projektteam • Lieselotte Pulver 

• Theo Lingen 

• Hans Moser 

• Grete Weiser 

Budget  1. Semester  1/3 MA-Stelle 
ab  2. Semester  1/4 MA-Stelle 
 15 Lizenzen ca. 2.500,00 DM 

Termine,  
Meilensteine 

Start  01. Dezember 2001 
(MSt) SoSe 11. März 2002: Konzeption + Inhalte 
(MSt) Lizenz Vorh. bis 01.02.2002 

Randbedingung: • Themenabsprache Kollegen 

• Literaturrecherche 

• Räume / Material 

Auftraggeber: 
 
 (Unterschrift) 

Projektleiterin: 
 
 (Unterschrift) 
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Projektstrukturplan 
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Neuer Studiengang: „Wirtschaftsingenieurwesen“ 
 
Projektauftragsformular 
 

Aktuelle Literaturhinweise und Internetquellen finden Sie unter  
www.lehridee.de - Tipps und Hinweise - Literatur bzw. Links 

Projektauftrag: Einführung eines neuen Studiengangs 
„Wirtschaftsingenieurwesen“ 

Zielsetzung: Einführung eines neuen Aufbau-Studiengangs 
„WI“ für Berufstätige bis zum 01.03.2003 
(einschließlich Evaluation am 01.03.2005) 

Aufgabenstellung: 
 

• Entwurf Curriculum 
• Erarbeitung der Diplom-/ und Studienordnung
• Festlegung bzw. Beantragung des Genehmi-

gungsverfahrens 
• Festlegen der erforderlichen Ressourcen 
• Definieren und Realisieren der Marketingakti-

vitäten 
zu erarbeitende  
Ergebnisse: 

• genehmigter Studiengang 
• Wirtschaftlichkeitsnachweis 

Budget Finanzielles Budget: 100.000 DM 

Randbedingung: • Anmerkung: Lehrangebot wird durch Studien-
gebühren finanziert 

• Einhaltung des Hochschulgesetzes NRW 
• Genehmigungsverfahren > 1a 

Meilensteine Projektstart: 01.12.2001 

Abschlussprojektplanung: 01.02.2002 
Signal einholen: 01.07.2002 
Einführung: 01.03.2003 
Evaluation: 01.03.2005 

Auftraggeber: 
Dekan FB Maschinenbau 
 (Unterschrift) 

Projektleiter: 
Herr Mustermann 
 (Unterschrift) 

 


